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pl. 1Chronologie du chantierCoupe Esq Ech. : 1:300

Dessin originel : Atelier Perret, 1924
Chronologie : Cédric Avenier, Dr, Labex AE&CC

Projet : Tour Perret
parc Paul-Mistral, Grenoble date : 6 juin 2019
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15 août 1924
fondations modifiées au
début des travaux
nivellement du terrain

Niv. - 11 m

Niv. 0 m

Niv. -0,6 m

Niv. 3,4 m

Niv. 16,3 m

Niv. 32 m

fin octobre 1924
1/2 du volume de béton,
compris les fondations

Niv. 48 m

Niv. 51,8 m

Niv. 60 m

Niv. 64 m

Niv. 72 m

Niv. 79 m

Niv. 80 m
Niv. 83 m

Niv. 84 m

Niv. 95 m

mars 1925
sans claustras

22 avril 1925
avec claustras

20 août 1924 : 9,79 m

2 août 1924 : 6,74 m

25 août 1924 : 12,84 m

27 août 1924 : 19,80 m

16 sept 1924 : 22,74 m

17 sept 1924 : 25,79 m

20 sept 1924 : 28,84 m

25 août 1924 : 16,00 m

3 oct 1924 : 33,80 m

4 oct 1924 : 32,00 m

7 oct : 38,74 m

9 oct 1924 : 44,79 m

25 juin 1924 : 0,00 m

12 juillet 1924 : marquise

14 oct 1924 : 48,00 m

15 oct 1924 : 44,84 m

18 oct 1924 : 50,92 m
22 oct 1924 : 51,80 m

25 oct 1924 : 55,94 m

7 nov 1924 : 60,00 m / table d'orientation

28 nov 1924 : 58,95 m

7 janvier 1925 : 64,04 m

9 janvier 1925 : 68,04 m

29 janvier 1925 : 72,05 m

21 février 1925 : balustrade

29 nov. 1924 : garde-corps acier

27 février 1925 : balustrade intérieures des galeries

16 mars 1925 : 79,03 m dernier niveau

7 mai 1925 : 80,00 m +
coupole : 84,00 m

25 juin 1924 : fondation + dosage des bétons

Dates des plans d'exécution
Sauf cas particulier, ils précèdent les
travaux de quelques semaines

marquise réalisée à la fin du chantier (voir photos)

pas de plans réalisés en décembre 1924

peu de plans réalisés en octobre 1924

Grandes dates du chantier Altimétries
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