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Commission Communale Accessibilité 

      ADAP : Bilan 2016–2019 

Introduction 
 

• Ville de Grenoble : Adap sur période de 9 ans : Patrimoine complexe = 225 bâtiments 
passé à 260 avec bâtiments transférés du CCAS (DAT) 
 

• Programmation travaux sur période de 2016 à 2024 : engagement contractuel avec 
Préfecture fin 2015 
 

• Période 1: 2016-2018  
Effectif : 1,45 M€  
(244 995 € en 2016/ 568 186 € en 2017/ 645 985 € en 2018) 

 

• Période 2: 2019-2021:  
Effectif 2019: 701 473€ 
Effectif 2019 Travaux MOU: 647 220€ 
Effectif total 2019: 1,35 M€ 

 
 
• Bilan des travaux réalisés de 2016 à 2019 

 
• Rappel évolution stratégie 
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     ADAP : Bilan 2016   
Bâtiments sportifs 

 TOTAL € TTC     64 140,00 €  

Bâtiments culturels 

TOTAL € TTC  45 006,00 €  

Bâtiments scolaires 

TOTAL € TTC     104 361,00 €  

Autres bâtiments publics 

TOTAL € TT      31 488,00 €  

TOTAL 2016    244 995,00 € TTC 
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     ADAP : Bilan 2016   

Bâtiments sportifs 
NOM BATIMENT SECTEUR COUT € TTC DESCRIPTIF TRAVAUX 

Piscine Jean Bron 2      22 860,00 €  
Mise en accessibilité vestiaires et sanitaires côté rue Hembert II + 
signalétique 

Piscine Clos D'or 4      31 210,00 €  Aménagement bloc vestiaires accessible 

Piscine sud Les 
Dauphins 

6      10 070,00 €  

Installation boucle magnétique à l'accueil 
Mise aux normes WC PMR entrée  
Mise aux normes cabines vestiaires 
Vitrophanie sur portes + vitrages 

 TOTAL € TTC       64 140,00 €    

Bâtiments culturels 
NOM BATIMENT SECTEUR COUT € TTC DESCRIPTIF TRAVAUX 

Muséum d'histoire naturel  2         1 980,00 €  Signalétique 

Cinéma  Juliet Berto 2         6 036,00 €  Installation boucle magnétique dans la salle de projection (Hors Diag) 

Bibliothèque Centre Ville 2      25 000,00 €  Sécurisation escalier + création WC PMR 

Bibliothèque des Eaux Claires 3      11 990,00 €  Création porte automatique, remplacement bloc porte 

TOTAL € TTC         45 006,00 €    
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     ADAP : Bilan 2016   
Bâtiments scolaires 

NOM BATIMENT SECTEUR COUT € TTC DESCRIPTIF TRAVAUX 

Lucie Aubrac Elémentaire 2         6 156,00 €  Sécurisation des escaliers  

Paul Bert Maternelle  2         8 300,00 €  Traitement ressaut, sécurisation escaliers 

Eaux Claires 3         3 000,00 €  Renforcement éclairage extérieur, remplacement porte, création rampe 

Sidi Brahim Elémentaire 3      19 000,00 €  Signalétique, visiophone, rampe accès 

Sidi Brahim Maternelle 3      15 000,00 €  Création rampes (cour et bâtiment), sécurisation escaliers, élargissement portes 

Bajatiere Maternelle avec son 
restaurant  

4      10 815,00 €  Réfection cheminement extérieur 

Ferdinand Buisson Primaire  4         9 600,00 €  Sécurisation escaliers (1ers niveaux intermédiaires) 

Jean Racine Maternelle  5      15 214,00 €  Sécurisation des escaliers 

Jules Ferry Elémentaire   5         7 000,00 €  Elémentaire: Sécurisation escaliers 

Anthoard Elémentaire 
Anthoard Restaurant scolaire 

élémentaire  
1         5 276,00 €  Sécurisation des escaliers 

Anatole France Maternelle 
 
 

3        5 000,00 €  Accès entrée maternelle côté cour 

TOTAL € TTC       104 361,00 €    

Autres bâtiments publics 
NOM BATIMENT SECTEUR COUT € TTC DESCRIPTIF TRAVAUX 

Antenne 2 - bureaux civiles 2         2 274,00 €  Installation boucle magnétique à l'accueil 

Maison du tourisme et salle de 
conférence 

2      18 000,00 €  Mise en accessibilité hall entrée + boucle magnétique salle de conférence 

Locaux Hygiène et Sécurité 2         2 880,00 €  Sécurisation des escaliers 

Douches municipales des 
Minimes 

2         1 134,00 €  Mise en conformité douche, adaptation accueil 

Hôtel de Ville 5         7 200,00 €  Installation boucles magnétiques à l'accueil 

TOTAL € TTC         31 488,00 €    
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     ADAP : Bilan 2017   
Bâtiments sportifs 

 TOTAL € TTC   70 260,00 €  

Bâtiments culturels 

TOTAL € TTC 145 909,00 €   

Bâtiments scolaires 

TOTAL € TTC   283 653,00 €     

Autres bâtiments publics 

TOTAL € TT  1 800,00 €       

TOTAL 2017  501 622,00 € TTC 
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     ADAP : Bilan 2017 

Bâtiments socio-culturels 
Réhab pilotées maîtrise d’ouvrage 

TOTAL € TTC   66 564,00 €  

TOTAL 2017 66 564€ TTC 



Commission Communale Accessibilité 

     ADAP : Bilan 2017   

Bâtiments sportifs 
NOM BATIMENT SECTEUR  COUT € TTC 

 
DESCRIPTIF TRAVAUX 

 

Piscine Jean Bron 2       26 400,00 €  
Sécurisation des escaliers d'accès au grand bassin central 
Sécurisation d'un escalier d'accès à un pédiluve 
Fin travaux sanitaires/vestiaires PMR côté Bd Gambetta réalisés en 2016 

Piscine Clos D'or 4         7 075,00 €  
Mise aux normes rampe accès extérieure 
Sécurisation escaliers entrée  + intérieur + accès vestaires 

Gymnase Les 
Trembles 

6       36 785,00 €  

Mise aux normes du cheminement extérieur: création rampe 
Mise aux normes  de la rampe intérieure située dans la continuité de la rampe extérieure créée: 
élargissement 
Sécurisation de l'escalier adjacent au cheminement intérieur 
Mise aux normes du sanitaire adapté + installation lavabo commun adapté 
Mise aux normes espace douches 
Signalétique 
Tapis PMR 

TOTAL € TTC          70 260,00 €    

Autres bâtiments publics 
NOM BATIMENT SECTEUR  COUT € TTC 

 
DESCRIPTIF TRAVAUX 

 

Police 
Municipale 

2         1 800,00 €  Pose BIM à l'accueil 

TOTAL € TTC            1 800,00 €    
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     ADAP : Bilan 2017  

Bâtiments culturels 

NOM BATIMENT SECTEUR  COUT € TTC 
 

DESCRIPTIF TRAVAUX 
 

Théâtre de Création - 
théâtre de Poche 

1         13 000,00 €  
Sécurisation escalier intérieur accueil vers salle, création marches gradins, création 2 places PMR salle 
spectacle, signalétique, mise aux normes WC PMR 

Bibliothèque d'étude 
et patrimoine - 

Lyautey 
2         19 000,00 €  Mise aux normes du WC adapté du 6ème étage 

Espace 600 6         10 609,00 €  

Pose de 2 boucles magnétiques fixes :  
Accueil :pose 1 micro + 1 combiné 
Salle de spectacle :cheminement boucle dans les marches et autour de la salle + pose 2 
micro performants pour capter sons issues de la scène + raccordement des micros à baie  

Théâtre 145 1         33 000,00 €  
Blocs portes depuis l'accueil vers la salle, mise aux normes banque accueil, boucle 

magnétique, éclairage, création sanitaire PMR 

Conservatoire à 
Rayonnement 
Régional (CRR) 

4         45 600,00 €  

Mise en conformité ascenseur + desserte du 1er étage (entresol) 
Création WC PMR au 1er étage  (entresol) 

Aménagement locaux pour personnel au 1er étage (entresol): vestiaires H/F + douche (non 
PMR)  

Visiophone à proximité accès principal (à terminer) 

Musée de Grenoble 2         24 700,00 €  Sécurisation escaliers intérieurs, déplacement boite aux lettres 

TOTAL € TTC  
        145 909,00 €    
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     ADAP : Bilan 2017  

Bâtiments scolaires 
NOM BATIMENT SECTEUR  COUT € TTC 

 
DESCRIPTIF TRAVAUX 

 

Joseph Vallier 
Maternelle 

1                     2 300,00 €  Installation d'un visiophone 

MJC Eaux Claires 3                     5 000,00 €  Changement porte accès patio salle des grands 

Ferdinand Buisson 
Primaire  

4                   83 000,00 €  

Sécurisation des escaliers intérieurs de toutes les cages d'escalier   
Sécurisation des escliers extérieurs des 3 entrées  
Installation  bande éveil + main courante sur escalier extérieur côté local déficients 
visuels 
Mise en place de visiophone aux entrées n°8, n°6 et n°4 : opération globale de sécurité 
menée par Paul Pacheco (SR99RX) 
Rénovation des sanitaires (n°8 – R+2) dont la dimension permettra de devenir un WC PMR 
lorsque l'étage sera ccessible par ascenseur:opération globale de sécurité menée par Paul 
Pacheco (SR99RX) 

Gérard Philippe 
Maternelle  

5                     7 900,00 €  
Traitement du ressaut accès salle jeu depuis cour 
Changement bloc porte entrée principale et 2 blocs porte salle de jeux 

Nicolas Chorier 
Maternelle 

Nicolas Chorier 
Elémentaire  

1                   43 000,00 €  

ELEMENTAIRE: 
Sécurisation des escaliers intérieurs  
Mise en place de visiophone  
Création de rampe d'accès extérieur   
Création WC adapté (restaurant ) 
Signalétique sanitaire 
 
MATERNELLE: 
Sécurisation des escaliers intérieurs 
Mise en place de visiophone  
Création de rampe d'accès extérieur Rampe amovible intérieure  
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     ADAP : Bilan 2017  
Bâtiments scolaires 

NOM BATIMENT SECTEUR  COUT € TTC 
 

DESCRIPTIF TRAVAUX 
 

Lucie Aubrac 4                   40 253,00 €  

*Création de sanitaires (WC + douche) adaptés  
*Création d'un SAS conforme avec 2 portes conformes + tapis PMR 
*Trx divers non réalisés et reportés en 2019 (en attendant de trouver une solution pour 
avoir locaux inoccupés durant les trx) 

Léon Jouhaux  
Maternelle  

Léon Jouhaux 
Elémentaire  

5                   11 200,00 €  
Matrenelle :Remplacement bloc porte hall d'entrée/couloir de distribution (4000€) 
Elémentaire: Remplacement blocs portes matallique (entrée principale + accès salle 
plyvalente) (7200€) 

Jean Racine 
Maternelle  

5                   19 000,00 €  
Visiophone, sécurisation escaliers intérieurs, mise en conformité sanitaires, bloc porte 
accès 

Les Genets 
Elémentaire 

6                   72 000,00 €  
Changement porte accès principal, signalétique paroi vitrée, sécurisation escalier extérieur et 
intérieur, suppression ressaut + reprofilage enrobé de la cour , création sanitaires PMR 

TOTAL € TTC                 283 653,00 €    
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      ADAP : Bilan 2017 

Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage 

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF 
MONTANT ACCESS 

€ TTC 

1 Le Transfo ---------- 2017 X 

66 564 
Réaménagement 

complet du 
bâtiment avec mise 

aux normes 
accessibilité 

Bâtiments socio-culturels 
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     ADAP : Bilan 2018   
Bâtiments sportifs 

 TOTAL € TTC   132 623,00 € 

Bâtiments culturels 
TOTAL € TTC  78 492,00 €  

Bâtiments scolaires 

TOTAL € TTC   291 420,00 €  

Autres bâtiments publics 

TOTAL € TT  17 788,00 €  

TOTAL 2018  645 985,00 € TTC 

Bâtiments socio-culturels 

TOTAL € TTC   101 005,00 €  

Bâtiments territorialisés 

TOTAL € TT  24 657,00 €  
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      ADAP : Bilan 2018 

Equipements rendus conformes au titre de 
l’accessibilité en 2018 

• + 1 Ecole maternelle 

• + 1 Ecole élémentaire 

• + 3 Equipements sportifs 

• + 1 Equipement culturel 

Pour un montant total de 645 985 € soit 646 k€ TTC 
 

• SOIT 6 EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES 
TOTALEMENT CONFORMES EN 2018 (en plus des 
14 déjà conformes ) => 20 EQUIPEMENTS 
CONFORMES EN 2018 
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Bâtiments sportifs 

SECT NOM BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT 
PREVISION 

REALISATION 
COUT € TTC 

CONFORME 
ACCESS 

"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018 

4 
GYMNASE 
ALPHONSE 
DAUDET 

Gymnase 
Création de sanitaires pour bureau de vote ( 1 bloc dédié ), 
reprise enrobés et marche (traitement entrée), création de 
douches et vestiaires 

  Reporté 2020   2020 

5 
GYMNASE LEON 
JOUHAUX 

Gymnase 

Remplacement poignée porte d'entrée principale, 
déplacement boite à lettre à hauteur et distance angle 
conforme, tapis PMR dans VSD 1, sécurisation escaliers 
d'accès au bureau des entraineurs Boxe, changement bloc 
porte, traitement ressaut, mise en conformité VSD adaptés 1  
et 2, pose flashs lumineux dans sanitaires  

Travaux 
terminés 

  6 055,00 €  2018 

3 
GYMNASE 
HOUILLE BLANCHE 

Gymnase 
Réfection cheminement extérieur et création rampe d'accès 
au bâtiment + Quelques trx d'adaptation dans 
sanitaires/vestiaires par SIP  

Travaux 
terminés 

     24 346,00 €  2018 

2 
GYMNASE VIEUX 
TEMPLE 

Gymnase 

Cheminement extérieur:  Sécurisation des escaliers et reprise 
du dévers de la rampe, accès à l'équipement: traitement du 
ressaut + tapis PMR, création de 2 WC adaptés, création 
d'une douche adaptée, mise aux normes du vestiaire (barre 
d'appui)  

  Reporté 2021   2021 

"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018 

2 
CENTRE SPORTIF 
HOCHE 

Centre 
sportif 

Sécurisation escaliers, mise aux normes ascenseur 
Travaux 
terminés 

     58 969,00 €  2020 

6 
GYMNASE LES 
TREMBLES 

Gymnase 

Suite et fin trx  2017: Mise aux normes du cheminement 
extérieur, sécurisation de l'escalier adjacent au cheminement 
intérieur, mise aux normes du sanitaire adapté + installation 
lavabo commun adapté, mise aux normes espace douches, 
signalétique 
 

Travaux 
terminés 

     42 290,00 €  2018 

"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018 

3 
GYMNASE 
ADOLPHE 
PEGOUD 

Gymnase 
Sécurisation de l'escalier d'accès du RDC au niveau inférieur 
qui dessert les salles de sports: trx en cours 

Travaux 
terminés 

               963,00 €  2024 

TOTAL € TTC           132 623,00 €    
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      ADAP : Bilan 2018 

Bâtiments culturels 
SECT NOM BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT 

PREVISION 
REALISATION 

COUT € TTC 
CONFORME 

ACCESS 

"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018 

2 
BIBLIOTHEQUE CENTRE 
VILLE 

Bibliothèque 
Sécurisation escalier, mise aux normes ascenseur, 
remplacement sol, installation 2 BIM au 1er étage (salle 
Presse +  zone renseignements salle de lecture) 

Travaux 
terminés 

       9 465,00 €  2020 

"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018 

2 
BIBLIOTHEQUE D'ETUDES 
ET DU PATRIMOINE 
LYAUTEY 

Bibliothèque 
Adaptation porte sanitaires du WC PMR du 6ème étage: 
installation serrure et poignée déportée 

Travaux 
terminés 

          930,00 €  2020 

4 
CONSERVATOIRE A 
RAYONNEMENT REGIONAL 

Enseignement 

Sécurisation escaliers extérieurs, reprises surfaces sols 
extérieur, sécurisation marche/rupture niveau proche du 
cheminement tapis PMR, sécurisation escaliers intérieurs 
(salles Steckel et Orgue + étages + bibliothèque), 
signalisation obstacle hauteur <2,20m, poignée rallongée 
sur porte, signalétique 
 

Travaux 
terminés 

     36 038,00 €  2024 

4 BIBLIOTHEQUE ALLIANCE Bibliothèque 

Pose éclairage extérieur avec détection présence, 
remplacement tapis/grilles devant 2 entrées annexes, 
sécurisation des escaliers intérieurs, mise aux normes 
ascenseur, création rampe intérieure pour accès terrasse, 
création WC PMR à l'étage avec flash lumineux, 
installation boucle magnétique sur 1 bureau accueil avec 
pictogramme sur bureau + à l'entrée principale du 
bâtiment 

Travaux 
terminés 

     30 470,00 €  2018 

2 
HOTEL DE LESDIGUIERES 
CINÉMA JULIET BERTO 

Salle spectacle Etude + estimation réalisation rampe  Etude terminée   0 2022 

"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018 

1 
BIBLIOTHEQUE SAINT 
BRUNO 

Bibliothèque 

Déplacement du WC contre la cloison du mur, 
déplacement de la barre d'appui :hauteur comprise entre 
0.70 et 0.80m, déplacement du papier toilette  
coût= 0€ car pas de fournitures (SIP) 

Travaux 
terminés 

  787,00 € 2020 

    5    BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES 
BAINS               Bibliothèque Installation flashs lumineux dans  sanitaires 

Travaux 
terminés 802,00 € 2020 

TOTAL € TTC         78 492,00 €    
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Bâtiments scolaires 

SECT 
NOM 

BATIMENT 
TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT 

PREVISION 
REALISATION 

COUT € TTC 
CONFORME 

ACCESS 

"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018 

2 

ECOLE 
MATERNELLE 
JARDIN DE 
VILLE 

Maternelle 
Visiophone, blocs portes, sécurisation 
escalier, création rampe 

Travaux 
terminés 

     11 203,00 €  2024 

3 

GROUPE 
SCOLAIRE 
ANATOLE 
France 
MATERNELLE 

Maternelle 
Amélioration signalétique , visiophone, 
amélioration sanitaires 

  Reporté 2019   2019 

3 

GROUPE 
SCOLAIRE 
ANATOLE 
France 
ELEMENTAIRE 

Elémentaire 
Amélioration signalétique , visiophone, 
amélioration sanitaires 

  Reporté 2019   2019 

6 
ECOLE 
ELEMENTAIRE 
LE VERDERET 

Elémentaire 
Mise en conformité ascenseur , mise en 
conformité sanitaires, sécurisation escaliers  

  Reporté 2020   2020 

Ecole maternelle Buffon + Ecole maternelle / élémentaire Paul Painlevé + Ecole maternelle / 
élémentaire Elisée Châtain identifiées dans bilan 2017 : travaux maîtrise d’ouvrage livraison 2019 
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Bâtiments scolaires 

SECT NOM BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT COUT € TTC 
CONFORME 

ACCESS 
"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018 

4 

LOCAL DEFICIENTS 
VISUELS ECOLE 
PRIMAIRE F 
BUISSON 

Primaire 
Sécurisation escalier extérieur accès établissement + 
création espace sanitaire adapté 

Travaux 
terminés 

   25 496,00 €  2022 

5 
ECOLE 
ELEMENTAIRE 
MALHERBE 

Elémentaire 

Sécurisation des escaliers extérieurs, remplacement 
sonnette par visiophone, remplacement vantaux bloc 
porte entrée, renforcement éclairage extérieur existant, 
mise en sécurité des escaliers intérieurs, déplacement 
boite à lettre 

Travaux 
terminés 

   72 892,00 €  2024 

5 
ECOLE MATERNELLE 
MALHERBE 

Maternelle 

Reprise accès principal (rampe + porte + sécurisation 
escalier + visiophone), création rampe conforme PMR 
côté cour (accès salle motricité), changement bloc porte 
(accès salle motricité), sécurisation 3 escaliers 
extérieurs, changement porte 2ème porte accès 
principale et 2ème porte accès salle motricité 
(=amélioration) 

Travaux 
terminés 

   72 892,00 €  2024 

6 

GROUPE SCOLAIRE 
MARIE REYNOARD-
CHRISTOPHE TURC 
ELEMENTAIRE 

Elémentaire 
Traitement ressaut, visiophone, déplacement boite à 
lettre, mise en conformité WC PMR 

Travaux 
terminés 

     9 580,00 €  2018 

6 

GROUPE SCOLAIRE 
MARIE REYNOARD-
CHRISTOPHE TURC 
MATERNELLE 

Maternelle Sécurisation escaliers, mise en conformité WC PMR 
Travaux 
terminés 

     9 580,00 €  2018 
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Bâtiments scolaires 

6 
ECOLE ELEMENTAIRE 
LES TREMBLES 

Elémentaire 
sécurisation de l'escalier de 3 marches en liaison à la 
bibliothèque 
 

Travaux terminés         950,00 €  2019 

6 
ECOLE ELEMENTAIRE 
CHRISTOPHE TURC 

Elémentaire 
Sécurisation 2 escaliers intérieurs, signalisation sur 
porte accès locaux, changement hauteur boite lettre, 
installation visiophone 

Travaux décalés 
aux vacances de 
février 2019 

   26 232,00 €  2021 

5 
ECOLE PRIMAIRE 
GRAND CHATELET 
ELEMENTAIRE 

Elémentaire 
Création rampe, sécurisation escaliers, blocs portes, 
création sanitaires PMR dans bâtiment central commun 
maternelle/primaire 

Travaux terminés    19 385,00 €  2024 

5 
ECOLE PRIMAIRE 
GRAND CHATELET 
MATERNELLE 

Maternelle 
Création rampe, sécurisation escaliers, blocs portes, 
création sanitaires PMR dans bâtiment central commun 
maternelle/primaire 

Travaux terminés    19 385,00 €  2022 

1 
GROUPE SCOLAIRE 
NICOLAS CHORIER 
ELEMENTAIRE 

Elémentaire 
Reprise de la rampe réalisée dans le cadre de 
l'opération de travaux 2017 jugée non conforme par le 
bureau de contrôle 

Travaux terminés      2 208,00 €  
Déjà 

accessible 

1 
GROUPE SCOLAIRE 
NICOLAS CHORIER 
MATERNELLE 

Maternelle 
Reprise de la rampe réalisée dans le cadre de 
l'opération de travaux 2017 jugée non conforme par le 
bureau de contrôle 

Travaux terminés      2 208,00 €  
Déjà 

accessible 

1 
ECOLE ELEMENTAIRE 
ANTHOARD 

Elémentaire Sécurisation escaliers extérieurs  Travaux terminés    11 580,00 €  2019 

3 
GROUPE SCOLAIRE 
HOUILLE BLANCHE 
ELEMENTAIRE 

Elémentaire 

Création de sanitaires au RDC+1: étage actuellement 
non accessible aux personnes circulant en fauteuil donc 
sanitaire non PMR mais aménagé avec cloisons mobiles 
dans surface suffisante permettant mise en 
accessibilité ultérieure 

Travaux terminés                -   €  2024 
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Bâtiments scolaires 

SECT NOM BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT COUT € TTC 
CONFORME 

ACCESS 

"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018 

1 
ECOLE 
ELEMENTAIRE 
JOSEPH VALLIER  

Elémentaire 

Mise  en conformité WC PMR 
(déplacement cuvettes + équipements + 
pictogramme) + signalétique numéro 
voirie sur bâtiment: 

Travaux 
terminés 

            25,00 €  2021 

2 
ECOLE MATERNELLE 
JULES VERNE - EAJE 
ILOT MARMOTS 

Maternelle Installation visiophones 
Travaux 
terminés 

          6 478,00 €  2023 

5 
ECOLE 
ELEMENTAIRE 
MALHERBE 

Elémentaire 

Transformation du WC adapté RDC de 
l'aile Ouest pour accueil élève 6ème en 
2018: Pose 2 barres appui amovibles, 
remplacement cuvette existante de 50 
cm de haut par cuvette de 40 cm de 
haut selon préconisations 
ergothérapeute 

Travaux 
terminés 

          1 326,00 €  2024 

TOTAL € TTC            291 420,00 €    

"INVESTISSEMENT" - INITIALEMENT A REALISER SUR 2018 MAIS REPORTE SUR 2019 
AUCUN 
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Bâtiments socio-culturels 

SECT NOM BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT COUT € TTC 
CONFORME 

ACCESS 
"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018 

3 
MJC DES EAUX 
CLAIRES 

MJC 
Installation d'une BIM à l'accueil 
Installation d'un tapis PMR 

Travaux 
terminés 

     2 511,00 €  2022 

5 
MAISON DE 
L'ENFANCE 
TEISSEIRE 

Maison 
enfance 

Installation d'une BIM à l'accueil avec signalétique adaptée 
Travaux 
terminés 

     1 750,00 €  2022 

1 
ANNEXE WALDECK 
ROUSSEAU MJC 
PARMENTIER 

MJC 
Sécurisation escaliers, mise en place paillasson PMR, installation BIM accueil 
 

Travaux 
terminés 

     4 562,00 €  2022 

7 
MAISON DES 
COLLINES 

Centre 
de 

Loisirs 

BUREAUX ACCUEIL : Pose de signalétique sur WC PMR, installation d'un dispositif de 
fermeture derrière soi sur porte WC PMR 
BATIMENT MATERNELLE RDC BAS: Création d'une pente conforme avec palier de repos, 
sécurisation des escaliers, changement des vantaux de la porte accès dont un ventail en 
0,90 et traitement du ressaut par pente inférieure à 33%, sécurisation de l'escalier  
BATIMENT MATERNELLE RDC HAUT: Sécurisation des escaliers, changement des 
vantaux de la porte accès dont un vantail de 0,90m, installation dispositif de fermeture 
derrière soi sur porte WC PMR  
RESTAURANT: Sécurisation des escaliers hors pose main courante car escaliers déjà trop 
étroits (validé par bureau contrôle), déplacement du mobilier pour rendre l'accès 
accessible, changement des vantaux de la porte accès dont un vantail de 0,90m, 
installation d'un dispositif de fermeture derrière soi sur porte WC PMR  

Travaux 
terminés 

   63 024,00 €  2022 

"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018 

2 MJC MUTUALITE MJC 
Changement du tapis d'entrée, pose boucle magnétique, sécurisation escaliers 
intérieurs et extérieurs (accès cour) 

Travaux 
terminés 

     5 580,00 €  2022 

4 
MJC LUCIE 
AUBRAC 

MJC 
Sécurisation 4 escaliers extérieurs, remplacement paillasson par paillasson conforme 
PMR 

Travaux 
terminés 

   14 777,00 €  2020 

6 

MAISON DES 
HABITANTS 
PREMOL MJC 
PREMOL 

MJC 
Aménagement d'un WC adapté à l'occasion de la suppression du WC adapté existant à 
l'occasion des trx de réaménagement du Théâtre 
 

Travaux 
terminés 

     8 801,00 €  2019 

"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018 
AUCUN 
TOTAL € TTC            101 005,00 €    
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      ADAP : Bilan 2018 

Bâtiments territorialisés 

SECT 
NOM 

BATIMENT 
TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT COUT € TTC 

CONFORME 
ACCESS 

"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018 
AUCUN 
"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018 

6 
MAISON DES 
HABITANTS 
PREMOL 

MDH 

Réaménagement du WC adapté existant à 
l'occasion de la réorganisation de l'accueil, mise 
aux normes banque accueil, tapis PMR SAS 
Entrée, SAS avec 2 portes auto 
 

Travaux 
terminés 

   18 586,00 €  2019 

4 
MAISON DES 
INITIATIVES 

  

Sécurisation 2 escaliers extérieurs, visiophone, 
BIM, banque accueil adaptée, remplacement sol 
par revêtement anti dérapant, blocs portes, 
création sanitaire adapté, amélioration éclairage  

Travaux 
terminés 

     6 071,00 €  A définir 

"INVESTISSEMENT" - INITIALEMENT A REALISER SUR 2018 MAIS REPORTE SUR 2019 
AUCUN 
"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018 
AUCUN 
TOTAL € TTC              24 657,00 €    
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      ADAP : Bilan 2018 

Autres bâtiments publics 

SECT 
NOM 

BATIMENT 
TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT COUT € TTC 

CONFORME 
ACCESS 

"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018 
AUCUN 

"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018 

6 
CENTRE DE 
SANTE 
VILLENEUVE 

Service 

Installation de 3 boucles magnétiques 
portatives  
Installation de flashs lumineux raccodées 
à SSI dans tous les sanitaires (9 unités)  

Travaux 
terminés 

     7 381,00 €  2021 

5 

PALAIS DES 
SPORTS 
PIERRE 
MENDES 
France 

Evènem
entiel 

Intsallation de triflashs dans tous les 
sanitaires à l'occasion de la réfection du 
SSI 

Travaux 
terminés 

   10 407,00 €  2022 

"INVESTISSEMENT" - INITIALEMENT A REALISER SUR 2018 MAIS REPORTE SUR 2019 
AUCUN 
"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018 
AUCUN 

TOTAL € TTC              17 788,00 €    



Commission Communale Accessibilité 

      ADAP : Evolution de la stratégie 

En 2017,  décision de revoir la stratégie et la programmation  
suite à plusieurs constats  :  

• Une dispersion des investissements  augmenter la lisibilité 
des interventions et l’efficacité des investissements , traiter 
des bâtiments complets  
 

• un bon niveau d’accessibilité à la VDG  mais disparités en fonction 
des handicaps  mieux  prendre en compte l’ensemble des 
handicaps  
 

• Une programmation déconnectée des complexités techniques et 
opérationnelles  fiabiliser les délais de réalisation et les 
montants  
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      ADAP : Evolution de la stratégie 

Mise en place d’une concertation avec les acteurs  

 

o Présentation  et validation des principes d’évolution de la stratégie avec les associations dans 
le cadre de la Commission d’accessibilité (décembre 2017) 
 

o Concertation avec les Directions thématiques (février à juin 2018) 
 

o Retour DIM sur stratégie auprès de chaque Direction et en Cotech du 14 /11/2018 pour 
DEJ/DAC/SPORTS 
 

o Partage des orientations en groupe de travail avec les membres de la Commission 
Communale d’accessibilité le 27/11/2018 

 
o Partage  de la programmation en Commission Communale d’Accessibilité le 28/01/2019 

 
o Point d’avancement en GT Ville Durable le 07/02 et en GT Ressources le 11/02/2019 

 
 

o Information Services de l’Etat fin janvier 2020 lors d’une réunion de mise au point: 
évolution de la stratégie à formaliser à l’occasion du bilan mi-parcours 
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     ADAP : Bilan 2019 
Bâtiments sportifs 

 TOTAL € TTC   300 190,00 € 

Bâtiments culturels 
TOTAL € TTC  71 351,00 €  

Bâtiments scolaires 

TOTAL € TTC  135 316,00 €  

Autres bâtiments publics 

TOTAL € TT  76 290,00 €  

TOTAL 2019 701 473,00 € TTC 

Bâtiments socio-culturels 

TOTAL € TTC   65 030,00 €  

Bâtiments territorialisés 

TOTAL € TT  53 296,00 €  
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     ADAP : Bilan 2019 

Bâtiments culturels  
Réhab pilotées maîtrise d’ouvrage 

TOTAL € TTC  28 900,00 €  

Bâtiments scolaires 
Réhab pilotées maîtrise d’ouvrage 

TOTAL € TTC   618 320,00 €  

TOTAL 2019 647 220,00 € TTC 
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      ADAP : Bilan 2019 

Equipements rendus conformes au titre de 
l’accessibilité en 2019 y compris travaux MOU 

• + 4 Ecoles maternelles  

• + 4 Ecoles élémentaires  

• + 1 Equipement socio-culturels 

• + 4 Equipements sportifs  

• + 1 Equipement culturel  

• + 4 Equipements territorialisés  

• + 2 Equipements « Autre »  

• SOIT 20 EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES SERONT 
TOTALEMENT CONFORMES EN 2019 (en plus des 20 
déjà conformes ) => 40 EQUIPEMENTS CONFORMES 
EN 2019 
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     ADAP : Bilan 2019  
Bâtiments sportifs 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME 2019 COÛT € TTC 

2- Centre sportif 
Hoche 

Banque accueil, bloc porte, conformité vestiaires + douches 
+ sanitaires RDC + flashs lumineux dans sanitaires 

Travaux terminés NON 
170 000€ (137 500 € sur 
budget général + 32 500 

€ sur budget Adap)  

4- Gymnase C. 
Munch 

Bloc porte entrée et autres, conformité vestiaires + douches 
+ sanitaires  

Reporté en 2020 NON 

4- Piscine Clos 
D'or 

Sécurisation escalier extérieur, blocs portes SAS entrée, 
tapis et grille PMR, signalétique nom équipement, mise en 
conformité largeur rampe intérieure, protection obstacle, 
signalétique parois vitrées, installation sonnette 
Dérogation pour non accessibilité fauteuil dans tous VSD 

Travaux terminés OUI 21 622 € 

6- Piscine sud Les 
Dauphins 

 

Signalétique sur mobilier extérieur, signalétique sur parois 
vitrées SAS entrée et contour piscine, tapis PMR,  
sécurisation escaliers gradins,  mise aux normes sanitaires 
adaptés 

Travaux terminés OUI 6 036 € 

5- Stade R. 
Espagnac 

Sécurisation escaliers gradins Travaux terminés NON 10 529 € 

5- Pôle sportif 
Cocat 

Ce bâtiment initialement Espace Jeune Teisseire devient un 
pôle sportif (espace dojo + musculation) : réaménagement 
global  avec  mise en conformité accessibilité  

Travaux terminés OUI 30 000€ 

2- Centre sportif 
Berthe Boissieux 

Création WC adapté au R+1  Travaux terminés NON 
18 000 € ( sur budget 

général) 

5- Stade Stijovic 
Ex logement de fonction pour accueil association Abbaye: 
Création WC PMR + Circulations  (bâtiment de plein pied) 

Travaux terminés NON 
15 000 € ( sur budget 

général) 
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     ADAP : Bilan 2019  
Bâtiments sportifs 

NOM 
BATIMENT 

DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
 

CONFORME 
2019 

COÛT € TTC 

2- Piscine Jean 
Bron 

 Mise en conformité banque accueil côté rue Humbert II avec 
installation BIM + sécurisation pédiluve côté pataugeoire + BEV 
escalier accès à 3 pédiluves + Réfection carrelage réalisée en 2016 
lors travaux  vestiaire adapté côté rue Humbert II  

Travaux terminés NON 27 374 € 

7- Gymnase des 
Saules 

Remplacer bloc porte accès principal, remplacer grille existante par 
tapis PMR extérieur, abaisser urinoir commun, mettre en conformité 
WC adapté + 2 vestiaires +2  douches 

Reporté en 2020 NON 

3- Gymnase 
Ampère 

Petits travaux :  Installation d'une barre d 'appui verticale dans les 2 
douches adaptées 

Travaux terminés 
déjà conforme: 

amélioration 
1427 € 

5- Halle de 
Tennis 

Prescriptions visite ouverture : Protection de la partie basse sous 
l'escalier situé dans l'allée principale et du poteau bois situé en face , 
signalisation du piètement de charpente faisant saillie dans le 
cheminement par réalisation du contraste du socle en béton  

Reporté en 2021 
déjà conforme: 

amélioration 

3- Gymnase 
Houille Blanche 

Fin travaux conformité Adap bâtimentaire: 
Installation pater à hauteur réglementaire dans vestiaire, 
remplacement grille au droit rampe extérieure par grille avec fentes 
inférieures à 2cm 

Travaux terminés 
déjà conforme: 

amélioration 
 

101 € 

6- Gymnase Les 
Trembles 

 

 Installation 2 patères à hauteur réglementaire , espace pour 
permettre l'approche d'un fauteuil d'environ 0,80 x 1,30m au droit de 
ces paters (suppression banc) 

Travaux terminés 
 

déjà conforme: 
amélioration 

101 € 

TOTAL € TTC    300 190 € 
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      ADAP : Bilan 2019 

Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage 

 

 

 

 

 

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF 
MONTANT 

ACCESS € TTC 

6 CS Jean Philippe Motte ------------- 2019 X 

Totalement 
accessible 

puisque 
construction 

neuve 

Bâtiments sportifs 
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      Equipements sportifs : conformité à l’accessibilité  

Equipements en 
conformité 

Gymnase L. Jouhaux 

Piscine Bulle d’O 

Gymnase Houille Blanche 

Equipements  mis en 
conformité en 2019 

(suite à travaux) 

Halle de tennis 

Gymnase  Ampère 

Centre sportif / gymnase 

Piscine 

Stades 

Autres équipements 

Gymnase Les Trembles 

Piscine Clos d’or 

Piscine Les Dauphins 

Pôle Sportif Cocat 

Centre Sportif JP Motte 
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      ADAP : Bilan 2019 

 

 

 

 

 

EXEMPLE DE REALISATIONS 2019 Bâtiments sportifs 

STADE R. ESPAGNAC 
Sécurisation escaliers gradins 
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      ADAP : Bilan 2019 

 

 

 

 

 

EXEMPLE DE REALISATIONS 2019 Bâtiments sportifs 

PISCINE JEAN BRON 
Mise en conformité banque d’accueil côté 
Humbert II 

AVANT APRES 
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      ADAP : Bilan 2019 

Bâtiments culturels 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
CONFORME 

2019 
COÛT € TTC 

1- Théâtre de Poche 
Banque accueil avec cloisonnement dans hall 
existant, installation d'une BIM  

Reporté en 2020 NON 

2- Théâtre Ste Marie 
d'en bas 

Reprise du volume global des sanitaires pour 
aménager 2 WC non adaptés + 1 WC PMR 
mixte  

Opération reportée NON 

4- Conservatoire à 
Rayonnement 

Régional 

Mise aux normes du WC PMR du RDC du 
personnel mis à disposition du public 
Création emplacements PMR  dans salles 
Steckel et Orgues 

Mise aux normes WC 
PMR RDC : terminé 
 
Emplacements PMR 
salles : Reporté en 
2020  (non chiffré) 

NON 
24 461 € 

 

2- Bibliothèque 
d'étude et patrimoine 

- Lyautey 

Mise en conformité 2 ascenseurs, adaptation 
2 banques d'accueil 6ème étage avec 
installation 1 BIM, sécurisation escaliers 
accès 6ème étage  + escalier accès aux 
sanitaires du 5ème étage, visiophone sur 
entrée dissociée  

Travaux terminés 

NON 
Courant 

2020 après 
trx MOU 

39 214 € 

6- Théâtre des 
Peupliers  

Création WC PMR RDC, déplacement 
sonnette 

Travaux terminés NON 7 676 € 

TOTAL € TTC    71 351 € 
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      ADAP : Bilan 2019 

Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage 

 

 

 

 

 

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF 
MONTANT 

ACCESS € TTC 

6 Théâtre Prémol -------------- 2019 X 
28 900 

Totalement 
accessible 

Bâtiments culturels 
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      Equipements culturels : conformité à l’accessibilité  

Equipements en 
conformité 

Orangerie Muséum 

Musées 

Salles de spectacle 

Enseignement 

Bibliothèques 

Autres équipements 

Théâtre Prémol 

Bibliothèque Alliance 

Equipements  mis en 
conformité en 2019 

(suite à travaux) 
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      ADAP : Bilan 2019 

 

 

 

 

 

EXEMPLE DE REALISATIONS 2019 

CRR 
Mise aux normes WC PMR RDC 

Bâtiments culturels 
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      ADAP : Bilan 2019 

Bâtiments scolaires 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
CONFORME 

2019 
COÛT € TTC 

1- Ecole 
Elémentaire 
ANTHOARD 

Remplacement grilles eaux pluviales, signalétique, 
visiophone, boite à lettre, renforcement éclairage 
extérieur, bloc porte gymnase,  sécurisation escaliers 
intérieurs, mise aux norme ascenseur, création WC 
adaptés au R+1  au R+2 et dans restaurant scolaire 

Reporté en 2020 NON 

1- Ecole 
Maternelle 

BERRIAT 

Signalétique, visiophone, barrière protection obstacle, 
création rampe accès à cantine Elémentaire Anthoard via 
cour, blocs portes, sécurisation escaliers intérieurs et 
extérieurs. Dérogation pour non installation  d’ascenseur 
pour desservir la salle d’activité / restauration du R+1 

Travaux 
terminés 

OUI 39 020 € 

3- Ecole  
Elémentaire A. 

FRANCE 

Amélioration signalétique établissement,  signalétique 
sur parois vitrées, sécurisation escaliers extérieurs et 
intérieurs, déplacement visiophone et boite à lettres, 
poignées rallongées sur portes dans angle rentrant, 
amélioration sanitaires 

Reporté en 2020 NON 

3- Ecole 
Maternelle A. 

FRANCE 

Protection obstacle (sous escalier), amélioration 
signalétique établissement,  signalétique sur parois 
vitrées, sécurisation escaliers extérieurs et intérieurs, 
déplacement visiophone et boite à lettres, poignées 
rallongées sur portes dans angle rentrant, amélioration 
sanitaires 

Reporté en 2020 NON 

3- RS A. FRANCE Signalisation portes vitrées, amélioration sanitaires Reporté en 2020 NON 
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      ADAP : Bilan 2019 

Bâtiments scolaires 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
CONFORME 

2019 
COÛT € TTC 

3- Ecole 
Elémentaire SIDI 

BRAHIM 

Sécurisation escalier intérieur et extérieurs, bloc 
porte, sécurisation rampe (barrière) 
Restaurant scolaire : sécurisation escalier 
extérieur, vitrophanie sur porte entrée  

Travaux terminés OUI 34 897 € 

3- Ecole 
Maternelle SIDI 

BRAHIM 

Blocs portes, visiophone, poignée rallongée, 
signalétique obstacle 

Travaux terminés OUI 28 036 € 

6- Ecole 
Maternelle LES 

FRENES 

Traitement ressaut porte entrée, remplacement 
grille EP, remplacement poignée par poignée 
rallongée, sécurisation escaliers intérieurs, mise en 
conformité WC adultes, installation lavabo 
accessible 

Reporté en 2020 NON 

6- Ecole  
Elémentaire LES 

TREMBLES 

Création rampe accès, réfection cheminement 
extérieur, mise aux normes WC adapté RDC, 
création WC adapté R+1, mise en conformité 
ascenseur, sécurisation escaliers intérieurs sauf 
mains courantes, protection obstacle 

Sécurisation escaliers 
intérieurs sauf mains 
courantes : terminé 
 
Reste des Trx: Reporté 
en 2022 : Réhab 
globale  (non chiffré) 

NON 5906 € 

6- Ecole 
Elémentaire 

CHRISTOPHE 
TURC 

Fin des travaux 2018: grille + tapis encastré PMR Travaux terminés NON 3 178 € 

5- Ecole 
Maternelle 
MALHERBE 

Fin des travaux 2018: reprise rampe PMR et abords 
non conforme  

Travaux terminés NON 4 800 € 
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      ADAP : Bilan 2019 

Bâtiments scolaires 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
CONFORME 

2019 
COÛT € TTC 

2- Ecole 
Elémentaire MENON 

SITE HEBERT 
Installation d'un visiophone Travaux terminés NON 6 020 € 

2- Ecole Maternelle 
CORNELIE GEMOND 

Installation d'un visiophone Travaux terminés NON 5 995 € 

5- Ecole maternelle 
GERARD PHILIPE 

Fin travaux conformité Adap bâtimentaire: 
Remplacement 4 grilles EP de la cour, 
renforcement éclairage extérieur de 
l'entrée  

Travaux terminés 
 

déjà conforme: 
amélioration 

 
3 407 € 

6- Ecole Maternelle 
MARIE REYNOARD-
CHRISTOPHE TURC 

Fin travaux conformité Adap bâtimentaire: 
Mise en conformité WC RDC, Déplacement 
boite à lettre à hauteur réglementaire 

Travaux terminés 
 

déjà conforme: 
amélioration 

 
577 € 

6- Ecole  
Elémentaire MARIE 

REYNOARD-
CHRISTOPHE TURC 

Fin travaux conformité Adap bâtimentaire:  
Mise en conformité WC adapté du R+1 et 
du restaurant scolaire  
Eclairage par détection automatique + 
flash lumineux dans tous les sanitaires de 
l'école 

Travaux terminés 
déjà conforme: 

amélioration 
3 276 € 

6- Ecole Maternelle 
MARIE REYNOARD-
CHRISTOPHE TURC 

Adaptation du sanitaire maternelle pour 
besoin spécifique d'une élève situation de 
handicap 

Travaux terminés 
déjà conforme: 

amélioration 
204 € 

TOTAL € TTC    135 316 € 
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      ADAP : Bilan 2019 

Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage 

 

 

 

 

 

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF 
MONTANT ACCESS 

€ TTC 

1 Elémentaire Ampère OSER 2019 X 
 135 260 

Totalement 
accessible 

1 Maternelle Ampère OSER 
Reporté en 

2020 : 
incendie 

X 
17 790 

Totalement 
accessible 

3 Elémentaire Paul Painlevé OSER 2019 X 
137 300 

Totalement 
accessible 

3 Maternelle Paul Painlevé OSER 2019 X 
38 460 

Totalement 
accessible 

4 Elémentaire Elisée Châtain OSER 2019 X 
 265 300 

Totalement 
accessible 

1 Maternelle Florence Arthaud ----------- 2019 X X 
42 000 

Totalement 
accessible 

1 Maternelle Buffon extension ----------- 2019 X Existant: pas access 

Bâtiments scolaires 
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Ampère  
(opération OSER) 

E. Chatin 
(opération OSER) 

Painlevé 
(opération OSER) 

Sidi Brahim 
(en maîtrise d’œuvre 

interne) 

Critères privilégiés en 
2019 : 

. Maillage territorial : 1 
école accessible à moins 
de 500 m 

. Par ensemble scolaire 
(élémentaire + maternelle 
+ RS) : continuité du 
« cursus » scolaire 

. Mise en accessibilité 
complète de chaque 
équipement en 1 phase de 
travaux 

. peu complexe 

Ecoles élémentaires: conformité à l’accessibilité  

Elémentaires mises en 
conformité en 2019 
(suite à travaux) 
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Critères privilégiés en 
2019 : 

. Maillage territorial : 1 
école accessible à moins 
de 500 m 

. Par ensemble scolaire 
(élémentaire + maternelle 
+ RS) : continuité du 
« cursus » scolaire 
(excepté RS Mat. Berriat) 

. Mise en accessibilité 
complète de chaque 
équipement en 1 phase de 
travaux 

. peu complexe 

Ecoles maternelles: conformité à l’accessibilité  

Painlevé  
(opération OSER) 

Maternelles mises en 
conformité en 2019 
(suite à travaux) 

Berriat 
(en maîtrise d’œuvre 

interne) 

Livraison F. Arthaud 

Sidi Brahim 
(en maîtrise d’œuvre 

interne) 
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      ADAP : Bilan 2019 

Bâtiments socio-culturels 

NOM 
BATIMENT 

DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
CONFORME 

2019 
COÛT € TTC 

2- Salle Pierre 
Allard - Annexe 
MJC Mutualité 

Blocs portes entrées, Blocs portes 
intérieurs, Création sanitaires PMR, 
Signalétique, Signalétique plus grande 
pour repérage de l'entrée du bâtiment 

Travaux terminés OUI 65 030 € 

2- Villa Viallet 
Traitement ressaut, sécurisation escaliers, 
mise en conformité sanitaires, vérifier 
conformité ascenseur 

Reporté en 2020 NON 

6- MJC Prémol 

Sécurisation escaliers y compris 
amélioration éclairage, changement tapis 
sol, création WC adapté au niveau 0, 
installation BIM à l'accueil 

Reporté en 2020 
 

NON 

TOTAL € TTC    65 030 € 
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NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
CONFORME 

2019 
COÛT € TTC 

2- MDH Centre Ville 

Aménagement d'un Espace Famille 
indépendant (entrée + accueil + service): 
création d'une rampe d'accès à 
l'établissement + création d'un WC adapté 

Travaux 
terminés 

 
NON 

40 000 € ( sur 
budget général) 

6- MDH Prémol Installation BIM accueil 
Travaux 
terminés 

OUI 1 683 € 

2- MDH Bois 
D’Artas 

Installation BIM accueil, conformité 
sanitaires (SIP) 

Travaux 
terminés 

OUI 2 636 € 

3- MDH Anatole 
France 

Installation BIM accueil,  adaptation porte 
accès manuelle avec vitrophanie,  mise en 
conformité sanitaires adaptés(SIP) 

Travaux 
terminés 

OUI 1 642 € 

4- MDH Capuche 
Contrastes visuels porte accès, mise en 
conformité sanitaires adaptés RDC + 1er 
étage, sécurisation escaliers, BIM 

Travaux 
terminés 

OUI 5 084 € 

6- MDH Baladins 
Signalétique parois vitrée, tapis PMR, mise 
en conformité sanitaires adaptés (SIP) 

Travaux 
terminés 

OUI 2 251 € 

TOTAL € TTC    53 296 € 

Bâtiments territorialisés 
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      ADAP : Bilan 2019 

Autres bâtiments publics 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
CONFORME 

2019 
COÛT € TTC 

2- Marché 
couvert 

Halles St Claire  

Sécurisation escaliers extérieurs, 
signalétique rampe accès, signalétique sur 
parois vitrées portes, mise à niveau de la 
circulation du boxe mange-debout 
(démolition dalle surélevée + réalisation 
dalle niveau circulation). 
Dérogation pour rampe accès extérieur 
non conforme, commerces non 
accessibles, absence WC adapté 

Travaux  
terminés 

OUI 54 430 € 

3- Ecole 
Montessori 

Changement porte accès principal et 
création d'une rampe extérieure conforme 
au droit de cet accès (non inclus à Adap: 
ajouté à la liste Adap) 

Travaux  
terminés 

NON 
2 300 € (sur 

budget général) 

1- Atelier St 
Bruno (Le lieu) 

Mise en accessibilité totale : création d'un 
WC adapté (non inclus à Adap: non ajouté 
à la liste Adap car conforme à l’issue des 
trx 2019 ) 

Travaux  
terminés 

OUI 
19 560 € (sur 

budget général) 
 

TOTAL € TTC    76 290 € 
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Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage 

 

 

 

 

 

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF 
MONTANT 

ACCESS € TTC 

1 
Centre de santé des 

Géants-Local 13 Géants 
(AGECSA) 

------------- 

Reporté en 
2020 : 

problème 
sécurité sur 
chantier + 

aléas 
techniques 

X 
39 200 

Totalement 
accessible 

Autres bâtiments publics 
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ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 
 
o Réalisation des attestations fin Adap pour les équipements déjà conformes et les 

équipements rendus conformes par les travaux  2019 : 5 184 € TTC 
 

o Mise à jour des fiches diagnostic usages au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux 
 

o Renseignement et mise à jour du site internet « Grenoble.fr » sur le niveau 
d’accessibilité des ERP 
 

o Etudes STB en cours pour travaux 2020/2021  
o (Exemples:  installation ascenseur et création WC  adaptés : Ecoles maternelle Bizanet / 

élémentaire Bizanet  / maternelle Driant) 

 
o Information Services de l’Etat fin janvier 2020 lors d’une réunion de mise au 

point: évolution de la stratégie à formaliser à l’occasion du bilan mi-parcours à 
transmettre en préfecture courant 2020. Mise en œuvre des attestations fin Ad’Ap 
initiées en 2019 et transmises aux services de l’état à partir de décembre 2019  

 
 

 


