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      ADAP : Bilan 2020 

Introduction 

• Adap Ville de Grenoble sur période de 9 ans : Patrimoine complexe = 225 bâtiments passé à 257 à 
l’occasion du bilan mi parcours. Programmation travaux sur période de 2016 à 2024 : engagement 
contractuel avec Préfecture fin 2015 

 

• Période 1: 2016-2018  

       Effectif : 1,45 M€  

  

• Période 2: 2019-2021:  

        Effectif 2019: 1,35M€  

        (701 473€ budget Adap + 647 220€ Trx MOU) 

 

         Effectif 2020: 728 861€ 

         (570 644€ budget Adap + 158 217€ Trx MOU) 

 

• Bilan des travaux réalisés en 2020 

 

• Bilan mi parcours 

 

 

 

 
 

 €
2

4
4

 9
9

5
  

 €
5

6
8

 1
8

6
  

 €
6

4
5

 9
8

5
  

 €
7

0
1

 4
7

3
  

 €
5

7
0

 6
4

4
  

 €
6

4
7

 2
2

0
  

 €
1

5
8

 2
1

7
  

 €-  

 €200 000  

 €400 000  

 €600 000  

 €800 000  

 €1 000 000  

 €1 200 000  

 €1 400 000  

 €1 600 000  

2016 2017 2018 2019 2020

INVESTISSEMENTS MONTANT
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MONTANT
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Un engagement 
constant de la Ville 
de Grenoble 
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Rappel des constats  qui ont menés à une évolution de la 
stratégie :  

• Une dispersion des investissements  augmenter la lisibilité 
des interventions et l’efficacité des investissements , traiter 
des bâtiments complets  
 

• un bon niveau d’accessibilité à la VDG  mais disparités en fonction 
des handicaps  mieux  prendre en compte l’ensemble des 
handicaps  
 

• Une programmation déconnectée des complexités techniques et 
opérationnelles  fiabiliser les délais de réalisation et les 
montants  
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      ADAP : Evolution de la stratégie 

 

Rappel de la  stratégie stabilisée  avec les Directions  

Equipements scolaires 
- Assurer un maillage territorial par secteur (rayon de 500 m) 
- Prioriser la notion d’ensemble scolaire (élémentaire, maternelle 
et restaurant) 

Equipements socio-
culturels 

- Privilégier les MJC à forte fréquentation 

Equipements sportifs 
- Privilégier les équipements à forte fréquentation 
 

- Prioriser les équipements identifiés handisports 

Equipements culturels - Privilégier les équipements à fort rayonnement 

Equipements 
territorialisés et autres  

- Privilégier les équipements de service public 
- Privilégier les équipements fréquentés par un public fragile 
(salles personnes âgées, centres de santé…) 
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Etapes de concrétisation de l’évolution de la stratégie  

 

o Présentation  et validation des principes d’évolution de la stratégie avec les associations dans 
le cadre de la Commission d’accessibilité (décembre 2017) 
 

o Concertation avec les Directions thématiques (février à juin 2018) 
 

o Retour DIM sur stratégie auprès de chaque Direction et en Cotech du 14 /11/2018 pour 
DEJ/DAC/SPORTS 
 

o Partage des orientations en groupe de travail avec les membres de la Commission 
Communale d’accessibilité le 27/11/2018 

 
o Partage  de la programmation en Commission Communale d’Accessibilité le 28/01/2019 

 
o Point d’avancement en GT Ville Durable le 07/02 et en GT Ressources le 11/02/2019 

 
o Information Services de l’Etat fin janvier 2020 lors d’une réunion de mise au point: évolution 

de la stratégie à formaliser à l’occasion du bilan mi-parcours 
 

o Formalisation de l’évolution de la stratégie d’Adap à l’occasion du bilan mi-parcours transmis 
en préfecture en mars 2021 
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Bâtiments sportifs 

 TOTAL € TTC   106 600,00 € 

Bâtiments culturels 
TOTAL € TTC 182 891,00 €  

Bâtiments scolaires 

TOTAL € TTC  193 915,00 €  

Autres bâtiments publics 

TOTAL € TT 43 342,00 €  

TOTAL 2020 570 644,00 € TTC 

Bâtiments socio-culturels 

TOTAL € TTC  32 221,00 €  

Bâtiments territorialisés 

TOTAL € TT  11 675,00 €  
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Bâtiments culturels  
Réhab pilotées maîtrise d’ouvrage 

TOTAL € TTC  17 776,00 €  

Bâtiments scolaires 
Réhab pilotées maîtrise d’ouvrage 

TOTAL € TTC   37 790,00 €  

TOTAL 2020 158 217,00 € TTC 

Autres bâtiments publics 
Réhab pilotées maîtrise d’ouvrage 

TOTAL € TTC   102 651,00 €  
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Equipements rendus conformes au titre de l’accessibilité en 
2020 y compris travaux MOU et ERP hors Adap 

• + 2 Ecoles maternelles  

• + 0 Ecoles élémentaires  

• + 1 Equipement socio-culturel 

• + 2 Equipements sportifs  

• + 7 Equipements culturels 

• + 0 Equipement territorialisé  

• + 3 Equipements « Autre »  

• SOIT 15 EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES RENDUS 
TOTALEMENT CONFORMES EN 2020 (en plus des 41 
déjà conformes ) => 56 EQUIPEMENTS CONFORMES 
EN 2020 
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Bâtiments sportifs 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME 2020 COÛT € TTC 

2- Piscine Jean 
Bron 

Sécurisation des escaliers accueil principal + quelques 
escaliers intérieurs + quelques escaliers accès bassins 
depuis vestiaires, installation BIM accueil principal 
Dérogation : non prolongation de 2 mains courantes sur 
escalier accueil principal 

Travaux terminés NON 28 106 € 

6- Vestiaires 
Ensemble sportif 
Porte Villeneuve 

Travaux de reconstruction du 1er étage suite à sinistre: 
mise aux normes accessibilité incluse:  création WC adapté 
desservi par ascenseur existant 

Travaux terminés NON 
12 000 €  ( sur budget 

général) 
 

4- Gymnase 
Charles Munch 

Sécurisation escalier extérieur, pose 2 tapis adaptés PMR, 
remplacement bloc porte accès à l'équipement par vantail 
0,90m, changement blocs portes, mise en conformité WC 
adapté, pose lavabo commun adapté, signalétique, 
création douches adaptées H et F , bancs de déshabillage, 
blocs patère à hauteur adaptée, flashs lumineux   

Travaux terminés OUI 48 948 € 

EX- Gymnase les 
Saules 

Remplacement bloc porte accès principal, remplacement 
grille  par tapis PMR extérieur, abaissement urinoir, mise en 
conformité WC adapté + 2 vestiaires +2  douches 

Travaux terminés NON 15 314 € 

5- Gymnase Léon 
Jouhaux 

Travaux nécessaires à l'obtention de l'attestation de fin 
d'Adap: Suppression ressaut porte extérieure d'accès au 
vestiaire, tapis PMR, patères, mise en conformité WC PMR 
et SAS sanitaires, signalétique cabines de douche 

Travaux terminés 
 

Déjà conforme 
1 592 € (Travaux régie  

sur budget 
fonctionnement) 

4- Local bouliste 
et EV Reynies 

Remplacement lavabo existant par lavabo accessible 
Travaux terminés 

 
OUI 

640 € (Travaux  régie  sur 
budget Fonctionnement) 

4- Gymnase 
Alphonse Daudet 

Création 2 WC adaptés, création 2 douches adaptées, 
adaptation des vestiaires, reprise enrobés, traitement 
ressauts, éclairage sur cheminement extérieur, 
signalétique 

Reporté en 2021 
cause Covid 

NON 

TOTAL € TTC    106 600€ 
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Equipements sportifs 
Conformité à l’accessibilité 

Pôle sportif Cocat 

Piscine Clos d’Or 

Piscine Les Dauphins 

Centre Sportif JP Motte 

Mis en conformité en 2019 Mis en conformité en 2020 

Local bouliste Reyniès 

Gymnase C. Munch 
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EXEMPLE DE REALISATIONS 2020 Bâtiments sportifs 

GYMNASE C. MUNCH 
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EXEMPLE DE REALISATIONS 2020 Bâtiments sportifs 

PISCINE JEAN BRON 
 

APRES 

AVANT 
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Bâtiments culturels 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
CONFORME 

2020 
COÛT € TTC 

4- Conservatoire CRR 
Création emplacements PMR dans la salle 
Steckel et dans la salle d'orgue 

Travaux terminés NON 94 817 € 

1- Bibliothèque Saint 
Bruno 

Mise en conformité sanitaires, sécurisation 
escalier gradin, amélioration signalétique 

Travaux terminés OUI 6 533 € 

5- Bibliothèque 
Abbaye les Bains 

Installation BIM à l'accueil, mise en 
conformité WC adapté  

Travaux terminés OUI 2 167 € 

5- Bibliothèque 
Teisseire Malherbe 

Mise aux norme sanitaires , sécurisation 
escaliers extérieurs, installation BIM à 
l'accueil, vitrophanie 

Travaux terminés OUI 8 410 € 

2- Bibliothèque 
Jardin de Ville 

Mise en conformité rampe, sécurisation 
escalier accès, remplacement porte accès, 
sécurisation escaliers intérieurs, contraste 
visuel sur porte, mise en conformité 
sanitaires PMR + pose Triflash, BIM dans salle 
animation + poste accueil 

Travaux terminés OUI 56 231 € 

1- Théâtre 145 Amélioration Gradins: Contremarches Travaux terminés OUI 
151 € (Travaux  

régie  sur budget 
Fonctionnement) 

1- Théâtre de Poche 
Réalisation d'une banque accueil adaptée , 
installation d'une BIM 

Travaux terminés OUI 14 582 € 

TOTAL € TTC    182 891 € 



Commission Communale Accessibilité 

      ADAP : Bilan 2020 

Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage 

 

 

 

 

 

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF 
MONTANT 

ACCESS € TTC 

2 
Bibliothèque d’Etudes 

et du Patrimoine 
Lyautey 

-------------- 2020 X 

17 776 € 
Totalement 
accessible 

avec 
aménagement 

du RDC 

Bâtiments culturels 
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Mis en conformité en 2019 Mis en conformité en 2020 

Equipements culturels 
Conformité à l’accessibilité 

Théâtre de Poche 

Théâtre 145 

Bibliothèque St Bruno 

Bibliothèque Teisseire 
Malherbe 

Théâtre Prémol 

Bibliothèque Abbaye 

Bibliothèque Jardin de 
Ville 

BEP 
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EXEMPLE DE REALISATIONS 2020 

CONSERVATOIRE 

Bâtiments culturels 
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Bâtiments scolaires 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
CONFORME 

2020 
COÛT € TTC 

1- Ecole 
maternelle 
Ampère 

Création d'un WC PMR, visiophone, sécurisation escaliers 
Dérogation : Empiètement débattement porte WC sur 
espace d'usage 

Travaux 
terminés 

OUI 
14  400€ ( sur 

budget général) 

1- Ecole 
Elémentaire 
Nicolas Chorier 

Améliorations : Sécurisation escaliers, changement grille 
EP cours,  mise aux normes ascenseur, mise en 
accessibilité lavabo existant 

Travaux 
terminés 

Déjà 
conforme 

16 606 € 

1- Ecole 
Maternelle 
Nicolas Chorier 
 

Améliorations: Changement grille EP cours, changement 
bloc porte 

Travaux 
terminés 

Déjà 
conforme 

2 223 € 

1- Ecole 
Elémentaire 
Anthoard 

Remplacement grilles eaux pluviales, signalétique, 
visiophone, boite à lettre, renforcement éclairage 
extérieur, bloc porte gymnase,  sécurisation escaliers 
intérieurs, mise aux norme ascenseur, création WC 
adaptés au R+1  au R+2 et dans restaurant scolaire 
Dérogations : 2 rampes intérieures non conformes 

Travaux 
terminés  

NON 81 887 € 

6- Ecole 
Maternelle Les 
Frênes 

Traitement ressaut porte entrée, remplacement grille EP, 
remplacement poignée par poignée rallongée, 
sécurisation escaliers intérieurs, mise en conformité WC 
adultes, installation lavabo accessible 

Travaux 
terminés 

OUI 16 896 € 
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Bâtiments scolaires 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
CONFORME 

2020 
COÛT € TTC 

3- Ecole  
Elémentaire Anatole 
France 

Amélioration signalétique établissement,  
signalétique sur parois vitrées, sécurisation 
escaliers extérieurs et intérieurs, 
déplacement visiophone et boite à lettres, 
poignées rallongées sur portes dans angle 
rentrant, amélioration sanitaires 

Travaux terminés  NON 60 638 € 

3- Ecole Maternelle 
Anatole France 

Protection obstacle (sous escalier), 
amélioration signalétique établissement,  
signalétique sur parois vitrées, sécurisation 
escaliers extérieurs et intérieurs, 
déplacement visiophone et boite à lettres, 
poignées rallongées sur portes dans angle 
rentrant, amélioration sanitaires 

Travaux terminés  NON 
Inclus  à école 
Elémentaire 

3- RS Anatole France 
Signalisation portes vitrées, amélioration 
sanitaires 

Travaux terminés  NON 
Inclus  à école 
Elémentaire 

6- GS Le Lac Sécurisation escalier extérieur Travaux terminés NON 
1 265 € (Travaux  
régie  sur budget 
Fonctionnement) 

TOTAL € TTC    193 915 € 
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Bâtiments scolaires 

NOM 
BATIMENT 

DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME 2020 COÛT € TTC 

5- Ecole 
Elémentaire 
Léon Jouhaux 

Blocs portes, sécurisation escaliers, 
aménagement sanitaires 

Reporté en 2021 
cause Covid 

NON 

6- Ecole 
Elémentaire Le 
Verderet 

Mise en conformité ascenseur , mise en 
conformité sanitaires, sécurisation escaliers 
,traitement ressaut, grille EP 

Reporté en 2021 
cause Covid 

NON 

6- Ecole 
Maternelle Le 
Verderet : 
Eterlous 

Remplacement de portes  , traitement ressauts , 
création rampe, signalétique 

Reporté en 2021 
cause Covid 

NON 

6- Ecole 
Maternelle Le 
Verderet : 
Primevères 

Sécurisation escaliers intérieurs et extérieurs, 
traitement ressaut, grilles EP, mise en 
conformité sanitaires adaptés 

Reporté en 2021 
cause Covid 

NON 

5- Ecole 
maternelle 
Malherbe 

Changement  blocs portes,  amélioration de 
l'éclairage dans la circulation 

Reporté en 2021 
cause Covid 

NON 

2- Ecole 
Elémentaire 
Lucie Aubrac 

Travaux nécessaires à l'établissement de 
l'attestation de fin d'Adap: 
Sécurisation escaliers, sécurisation partie vide 
sous escalier, vitrophanie sur portes et surfaces 
vitrées,  mise aux normes ascenseur, mise en 
conformité sanitaires 

Reporté en 2021 
cause Covid 

Déjà conforme 
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Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage 

 

 

 

 

 

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF 
MONTANT ACCESS 

€ TTC 

1 Ecole Maternelle Ampère OSER 

2020 
(Livraison 

2019 
reportée en 
2020 cause 
incendie) 

X 
17 790 € 

Totalement 
accessible 

1 Ecole maternelle Buffon 2020 X 

20 000 € 
Reste quelques 

petits travaux de 
mise en 

accessibilité  

Bâtiments scolaires 
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Ampère  
(opération OSER) 

E. Chatin 
(opération OSER) 

Painlevé 
(opération OSER) 

Sidi Brahim 
(en MOE interne) 

Elémentaires mises en 
conformité en 2019 

Ecoles élémentaires 
Conformité à l’accessibilité 

Elémentaires mises en 
conformité en 2020 : 
Aucune 
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Berriat 
(en MOE interne) 

Livraison F. Arthaud 
(en MOE externe) 

Painlevé 
(opération OSER) 

Sidi Brahim 
(en MOE interne) 

Mises en conformité en 
2019 

Mises en conformité en 
2020 

Ampère 
(opération OSER) 

Ecoles maternelles 
Conformité à l’accessibilité 

Les Frênes 
(en MOE interne) 
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EXEMPLE DE REALISATIONS 2020 

MATERNELLE LES 
FRENES 

Bâtiments scolaires 

AVANT APRES 

AVANT 
APRES APRES 
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EXEMPLE DE REALISATIONS 2020 

GS ANATOLE FRANCE 

Bâtiments scolaires 

AVANT APRES 

AVANT 
APRES APRES 

AVANT APRES 
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Bâtiments socio-culturels 

NOM 
BATIMENT 

DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT 
CONFORME 

2020 
COÛT € TTC 

6- MJC Prémol 

Sécurisation escaliers y compris 
amélioration éclairage, changement tapis 
sol, création WC adapté au niveau 0, 
installation BIM à l'accueil 
Dérogations : rampe intérieure non 
conformes, absence de douche adaptée 
salle de danse 

Travaux terminés  OUI 32 221 

2- Villa Viallet 
Traitement ressaut, sécurisation escaliers, 
mise en conformité sanitaires, conformité 
ascenseur 

Reporté en 2021 
cause Covid 

NON 

TOTAL € TTC    32 221 € 



Commission Communale Accessibilité 

      ADAP : Bilan 2020 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME 2020 COÛT € TTC 

2- MDH Centre Ville 
Installation du centre de vaccination au 1er 
étage : accueil avec banque adaptée, BIM, 
sanitaires adaptés, changement blocs portes 

Travaux terminés 
 

NON 10 000 € 

5- MDH Abbaye Mise en conformité sanitaires adaptés Travaux terminés NON 
1 675 € (Travaux  
régie  sur budget 
Fonctionnement) 

TOTAL € TTC    11 675 € 

Bâtiments territorialisés 
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Autres bâtiments publics 

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME 2020 COÛT € TTC 

1- Ex Ecole 
maternelle 
Claude Bernard 
(Le Fournil) 

Fermeture de l'école: Aménagement RDC 
pour installation association "Le fournil », 
pas d'accueil de public à l'étage : 
Création WC adaptés au RDC, bloc porte salle 
restauration 

Travaux  terminés OUI 
15 100 € (sur 

budget général) 

2- Maison des 
Associations 

Installation BIM entrée principale, 
sécurisation 2 escaliers du RDC au R+1, 
remplacement sol dégradé Dérogation : non 
prolongation de la main courante Escalier 
EST (pb sécu incendie) 

Travaux  terminés NON 22 411 € 

2- Banque 
Postale Maison 
du Tourisme 

Mise en place d'une bande de guidage sur 
domaine public jusqu'à l'entrée de La 
banque postale + OT 

Travaux  terminés 
 

OUI 
ERP Hors Adap 

744 € (sur budget 
Métro) 

2- Marché 
couvert 
Halles St Claire  

Complément nécessaire pour terminer les 
travaux initiés en 2019: Adaptation des grilles 
de fermetures existantes sur les paliers pour 
permettre la pose des mains courantes dans 
les escaliers + protection obstacle coffret gaz 

Travaux  terminés  Déjà conforme 4 987 € TTC 

6- Local 
associatif  9 
Lionel Terray 

Comblement fissure au droit du caniveau sur 
palier situé à l'entrée,  remplacement néon 

Travaux  terminés 
 

OUI 
ERP Hors Adap 

 

100 € (Travaux  
régie  sur budget 
Fonctionnement) 

 
TOTAL € TTC    43 342 € 
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Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage 

 

 

 

 

 

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF 
MONTANT 

ACCESS € TTC 

5 
Centre communal 

Camille Claudel 
------------- 2020 X 

102 651 € 
Mise en 

accessibilité 
partielle 

Aménagement 
RDC + accueil 
petite enfance 

niveau 5 

Autres bâtiments publics 
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EXEMPLE DE REALISATIONS 2020 

BANQUE POSTALE AVANT 

AVANT 

Autres bâtiments publics 

AVANT APRES APRES 
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EXEMPLE DE REALISATIONS 2020 

CENTRE COMMUNAL CAMILLE 
CLAUDEL 

AVANT APRES 

AVANT 
APRES APRES 

Autres bâtiments publics 
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INVESTISSEMENTS ET ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 
 

o Réalisation des attestations fin Adap pour les équipements déjà conformes 
et les équipements rendus conformes par les travaux  2020 (hors 
opérations) : 5 172 € TTC 
 

o Opérations indépendantes de mise aux normes d’ascenseurs au titre de 
l’accessibilité: 8 424 € TTC 
 

o Réalisations de diagnostics accessibilité pour ERP à intégrer à l’Adap à 
l’occasion du bilan mi parcours:  13 800 € TTC 
 

o Renseignement et mise à jour du site internet « Grenoble.fr » sur le niveau 
d’accessibilité des ERP  
 

o Mise à jour des fiches diagnostic usages : les données relatives au niveau 
d’accessibilité dans nos ERP, en terme d’usages par type de handicap, ne 
peuvent pas être présentées (équipements globalement accessibles bien 
que non conformes au titre de la réglementation) 

o Changement du périmètre à l’occasion du bilan mi parcours (suppression de 22 
ERP mais surtout ajout de 54 ERP) : nécessité de mettre à jour les données et  
comparatif avec les années antérieures impossible 
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Conclusions 

 

• La ville de Grenoble maintient le niveau d’investissement dédié 
aux travaux éligibles à l’Adap, tous handicaps confondus, pour les 
années à venir 

 

• Perspective de gros investissements au titre de l’accessibilité sur 
le mandat, dans le cadre d’opérations de rénovations globales 
d’équipements ciblés prioritaires (Ecoles, gymnases, équipements 
jeunesse) 

 

• Un avancement  de l’Adap tout à fait honorable: 
• au regard du patrimoine bâti existant de la Ville de Grenoble: important en nombre, 

vieillissant, complexe dans lequel de nombreux travaux de maintien à niveau et mise 
en conformité sont nécessaires sur d'autres thématiques (investissements lourds 
pour mises en conformité en matière de sécurité incendie et performance 
thermique)  

• malgré la crise sanitaire qui perdure depuis mars 2020 et qui n'est pas favorable à un 
avancement normal 

 

 

 

 


