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Édifiée en 1924, ouverte au public en 1925, 
la Tour Perret, ouvrage de béton armé sans 
précédent et incarnation de la modernité, 
est restaurée pour son centenaire. 

Ce chantier titanesque de 15,5 millions d’eu-
ros est coordonné par la Ville, en partenariat 
avec l’État (DRAC) qui contribue à hauteur 
de 5 millions d’euros et le Département avec 
3 millions d’euros. 

À patrimoine exceptionnel, mobilisation ex-
ceptionnelle : pour que chacun et chacune 
s’approprie ce chef-d’œuvre, une collecte, 
en lien avec la Fondation du patrimoine, est 
ouverte (urlr.me/ybhM9).

Suite à une consultation technique exi-
geante, sept entreprises mandataires ont 
été sélectionnées pour mener à bien les 
travaux de restauration. Le chantier est en 
cours depuis l’automne 2023. 

Après plusieurs mois, les services de la Ville, 
l’entreprise Freyssinet et l'architecte Fran-
çois Botton font un nouveau point d’étape 
sur les avancées des travaux.
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Retour sur les travaux réalisés entre fin 2023 et février 2024

▶ Démontage des cabines d’ascenseurs pour être restaurées à Bern 
par l’entreprise EMCH Ascenseurs. Après rénovation, elles seront re-
mises en service pour offrir aux futurs visiteurs l'expérience d'une 
ascension panoramique grâce à leur paroi vitrée comme en 1925 
mais avec un système de levage sécurisé. 

▶ Démolition de la casquette de la tour qui sera reconstruite à 
l’identique. Les claustras incrustés seront nettoyés et remis en place 
dans la nouvelle casquette. Une partie de la casquette, la moins 
dégradée, a été conservée et sera nettoyée soigneusement. 

▶ Reprise des fondations par l’entreprise Keller : réalisation de 40 
colonnes en béton, à l’intérieur et à l’extérieur, grâce à la technique 
de jet grouting afin de stabiliser la tour.

▶ Réalisation de tests pour la PCCI (Protection Cathodique par 
Courant Imposé) par l’entreprise Freyssinet. La PCCI est un dispositif 
d’injection de courant électrique à faible intensité pour protéger 
les bétons vulnérables mais peu dégradés (piliers et enrayures). 
Actuellement, l’heure est aux mesures pour savoir si le courant 
passe bien et déterminer le voltage à régler.

▶ En lien avec la LPO, installation d’un nichoir sur le toit de l’Hôtel 
de Ville pour le faucon pèlerin qui nichait auparavant sur la tour 
Perret, et pose de nichoirs pour les chauve-souris aux alentours du 
chantier.

Toutes les infos dans le dossier de presse du 15 février 2024.
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Retour sur les travaux réalisés de mars à juin 2024

▶ Installation de la nouvelle base de vie 
Celle-ci permet de séparer les flux piétons des accès véhicules 
et de délimiter les zones pour les essais, pour le stockage 
des matériaux et pour le tri des déchets. La répartition des 
zones prévoit un fonctionnement fluide et sécurisé. Le 
CSPS, Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé, 
effectue des visites inopinées toutes les semaines afin de 
veiller au bon respect des règles de sécurité et prévenir les 
risques issus de la co-activité sur le chantier. 

▶ Pose de panneaux d’informations sur la palissade et 
création de fenêtres pour les passants 
Habillée aux couleurs de la charte graphique de la tour 
Perret, la palissade dispose de panneaux pour informer 
petits et grands sur l’histoire de la tour et les enjeux de sa 
restauration. Des fenêtres à hauteur d’enfants permettent de 
voir l’activité du chantier. Une zone près de l’entrée accueille 
des petites expositions. Actuellement, ce sont les étudiants 
graphistes du lycée Argouges qui exposent leur affiches 
réalisées en 2020.
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Zoom sur les butons 
Approuvées lors du chantier test, ces 3 pièces 
relient les huit piliers depuis l’intérieur pour 
assurer la stabilité de la tour pendant les 
interventions. Les butons agissent comme 
une prothèse temporaire pour éviter que la 
tour ne flanche. Les butons, fabriqués par 
l’entreprise Comte, sont montés dans le fut 
central à l’aide d’un treuil et sont assemblés 
sur place. Un buton pèse environ deux tonnes.
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>> La pose de l’échafaudage extérieur par l'entreprise CIREME 
permet d’intervenir sur la partie extérieure des piliers. En raison de 
la vulnérabilité de la tour, il ne peut pas s’ancrer sur le bâtiment. Une 
première partie autostable de 18 mètres de haut repose donc sur des 
pieux de fondation, indépendants de la tour. Pour repère, il faut 15 
jours pour monter les 18 mètres avec 6 ou 7 ouvriers présents chaque 
jour. Une fois la partie basse des piliers restaurée et la tour consolidée, 
l’échafaudage atteindra la terrasse à 50 mètres durant l’été, puis plus 
tard le sommet de la tour.
L’échafaudage a été conçu pour s’adapter à la forme octogonale de 
la tour avec des liaisons spécifiques pour relier les 8 parties de la 
tour. En lien avec l’entreprise en charge de la restauration des bétons 
(Freyssinet), des adaptations ont été apportées pour faciliter et 
sécuriser le travail des personnes qui vont projeter le béton sur les 
piliers : installation de chaînettes et de plinthes plutôt que des tubes 
d’échafaudage contraignant l’accès aux piliers. 

>> L’échafaudage en cours de montage par l’entreprise CIREME 
à l’intérieur va permettre de mettre en place la PCCI (Protection 
Cathodique par Courant Imposé) pour protéger les bétons 
vulnérables. Son installation tient compte de l’escalier rampant 
de la tour et intègre trois butons dans le fut central pour stabiliser 
la tour. Cet échafaudage va permettre à l’entreprise Freyssinet de 
commencer l'installation de la PCCI depuis le sommet. L'installation 
de la PCCI nécessite de retrouver les armatures de la tour en réalisant 
des repérages soigneusement définis dans le béton. Celui sera donc 
ponctuellement démoli durant l'été par hydro-démolition, activité 
particulièrement bruyante.
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▶ L'installation des échafaudages : un chantier en lui-même



▶ Reprise des piliers par l’entreprise Freyssinet en deux étapes 

>> Essais de convenance 
Pendant la mise en place des échafaudages, l’entreprise Freyssinet 
a peaufiné la restauration des bétons de la tour. Pour cela, un pilier 
de la tour a été construit pour réaliser des essais. 
Ces derniers ont permis de tester les techniques de projection du 
béton et de s’assurer de la bonne adhésion du nouveau béton, tout 
en obtenant un aspect esthétique similaire à celui de 1925. Ils ont 
permis également de perfectionner la technique d’estampage, qui 
consiste à appliquer des planches de bois sur le béton projeté pour 
imprimer les veines du bois, et de déterminer comment serrer ces 
planches.
La formulation du béton, incluant du ciment, du sable des Houches 
et des granulats de la carrière de Barrault, a été définie pendant 
le chantier test. Ces ingrédients ont été soigneusement préparés, 
séchés et mélangés par une entreprise spécialisée pour garantir 
l’homogénéité du béton sur les huit piliers de haut en bas.
L’entreprise utilise également ce prototype pour tester la réparation 
des « épines » des piliers (parties latérales visibles sur les photos), 
en utilisant soit du béton projeté, soit du béton coffré. Tout est testé 
minutieusement, rien n’est laissé au hasard.

>> Démolition et reconstruction des 8 piliers de la tour sur les 18 
premiers mètres 
L’entreprise Freyssinet est intervenue sur 4 piliers à la fois, par passes 
de 2 mètres de hauteur. Une fois les 4 premiers piliers consolidés, la 
restauration des 4 autres a commencé sur la même hauteur.
Le procédé de restauration reproduit ce qui a été testé et mis au 
point lors du chantier test en 2020 – 2021 : 
• Purge des bétons anciens non solides ; 
• Démontage des anciennes armatures ;
• Sablage des armatures restantes ;
• Pose des nouvelles armatures principales et secondaires ;
• Projection du béton par voie sèche ;
• Application de la couche de finition et estampage (réalisée en 

une seule fois après la consolidation complète).

À ce jour, les 8 piliers ont été restaurés sur une hauteur de 18 mètres 
et l’estampage est en cours. 

Prochaine étape : d’ici fin juin, l’échafaudage extérieur sera étendu 
sur 10 mètres supplémentaires pour atteindre la seconde enrayure.
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